

Руководитель
регионального проекта —
Левина Елена Степановна

(подпись)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F52F1900C475249AD7452FBEE123FC0E

Владелец: Левина Елена Степановна

Действителен: с 05.04.2022 по 29.06.2023

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2023 ГОДА

"(40) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
4 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	4 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	6 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	876.30 тыс. руб., 30.00%
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(10) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	2 920,90	2 920,90	2 920,90	0,00	876,30	30,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 920,90	2 920,90	2 920,90	0,00	876,30	30,00	отклонение отсутствует
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 920,90	2 920,90	2 920,90	0,00	876,30	30,00	отклонение отсутствует
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 920,90	2 920,90	2 920,90	0,00	876,30	30,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 920,90	2 920,90	2 920,90	0,00	876,30	30,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 920,90	2 920,90	2 920,90	0,00	876,30	30,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)												
	План	0.00	0.00	876.30	876.30	876.30	876.30	2 044.60	2 044.60	2 044.60	2 044.60	2 044.60	2 920.90
	Факт/прогноз	0.00	0.00	876.30	876.30	876.30	876.30	2 044.60	2 044.60	2 044.60	2 044.60	2 044.60	2 920.90