
П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ненецкий автономный

округ)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации (Ненецкий автономный

округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской

Федерации

3.

Куратор регионального проекта Недочукова Е.С.

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа -

руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого

автономного округа

4.

Коршунов Д.Е.Руководитель регионального проекта Заместитель руководителя Департамента5.

Бебенина Е.Н.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника управления - начальник отдела

анализа и реализации региональных программ

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения

52,0000 2024 -ПроцентНП Недочукова Е.С.

Заместитель

губернатора

Ненецкого

автономного

округа -

руководитель

Департамента

здравоохранения

Ненецкого

автономного

округа

АДМИНИСТРАЦ

ИЯ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

54,700052,6000 53,2000 53,7000 54,2000 54,4000 Нет

1.2. Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

53,0000 2024 -ПроцентФП Недочукова Е.С.

Заместитель

губернатора

Ненецкого

автономного

округа -

руководитель

Департамента

здравоохранения

Ненецкого

автономного

округа

АДМИНИСТРАЦ

ИЯ НЕНЕЦКОГО

70,000055,0000 57,0000 59,0000 61,0000 65,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

1.3. Доля лиц, принятых с

целью оказания первичной

медико-санитарной

помощи одним

передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения

100,0000 2024 -ПроцентФП Недочукова Е.С.

Заместитель

губернатора

Ненецкого

автономного

округа -

руководитель

Департамента

здравоохранения

Ненецкого

автономного

округа

АДМИНИСТРАЦ

ИЯ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет

1.4. Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан

98,0000 2024 -ПроцентФП, ГП Недочукова Е.С.

Заместитель

губернатора

Ненецкого

автономного

округа -

руководитель

Департамента

здравоохранения

Ненецкого

автономного

округа

АДМИНИСТРАЦ

ИЯ

85,000096,5000 94,5000 92,5000 90,0000 87,5000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

1.5. Доля пациентов,

состоящих под

проактивным

наблюдением за

состоянием здоровья

использующих

оборудование с

дистанционной передачей

данных

0,0000 2024 -ПроцентФП Недочукова Е.С.

Заместитель

губернатора

Ненецкого

автономного

округа -

руководитель

Департамента

здравоохранения

Ненецкого

автономного

округа

АДМИНИСТРАЦ

ИЯ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

20,1000- 5,1000 10,1000 15,1000 18,1000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность населения

медицинской помощью по результатам

оценки общественного мнения

50,2000 49,7000 52,3000 56,6000 55,4000 51,8000

Процент 53,2000

54,100053,200052,000051,900057,5000

1.2. Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта

4,8000 9,5000 14,3000 19,0000 23,7000 28,5000

Процент 57,0000

52,200047,500042,800038,000033,3000

1.3. Доля лиц, принятых с целью оказания

первичной медико-санитарной помощи

одним передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного передвижного

подразделения

68,8000 71,6000 74,4000 77,3000 80,1000 83,0000

Процент 100,0000

97,100094,400091,500088,600085,8000

1.4. Снижение суммарной

продолжительности временной

нетрудоспособности по заболеванию

работающих граждан

96,5000 96,5000 96,5000 96,3000 96,0000 96,0000

Процент 94,5000

94,500095,000095,000095,500095,5000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1.5. Доля пациентов, состоящих под

проактивным наблюдением за

состоянием здоровья использующих

оборудование с дистанционной

передачей данных

0,4000 0,9000 1,3000 1,7000 2,1000 2,6000

Процент 5,1000

4,70004,30003,80003,40003,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Осуществлены

выезды мобильных

медицинских бригад

и медицинских

комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность

для проведения

профилактических

осмотров, первого

этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- - 0,0180

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,0450 0,05400,0270 0,0360

-

1.1

Для оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного

наблюдения выездными мобильными медицинскими бригадами будут совершены выезды в отдалённые районы и сельскую местность, что оказывает положительный

эффект на пациентов, в том числе раннее выявление новообразований в рамках диспансеризации. "Единица" - тысяча выездов.

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий

с дистанционной

Тысяча

человек

- 0,3490 0,9880

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

5,5740 7,19502,4710 3,9990

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных

заболеваний.

Нарастающий итог

Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной

передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических

мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов.

Построены

(реконструированы,

приобретены)

объекты первичного

звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,0000- 1,0000

-

1.3

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в

эксплуатацию которых прошло более 5 лет. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную

медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Приобретено Единица

- 22,000 22,000

НетПриобрете

0,0000 2024

25,000 27,00022,000 22,000

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

0 0

ние

товаров,

работ,

услуг

0 00 0

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100

тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

Приобретены

транспортные

средства (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской

помощи) в

медицинские

Единица

- 2,0000 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

2,0000 2,00002,0000 2,0000

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

организации

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

в том числе

приобретение ПМК.

Нарастающий итог

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей

скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки

биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для

проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки

несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.

Созданы

(приобретены,

построены,

смонтированы)

некапитальные

объекты первичного

звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2025

3,0000 3,00002,0000 3,0000

-

1.6

Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для

размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей

врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с

использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских

организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя

из потребностей всех групп населения.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

Построены (реконструированы,

приобретены) объекты первичного

звена здравоохранения

1.1

371 134,100,00 0,00 742 268,20371 134,10 0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

371 134,100,00 0,00

0,00

0,00 742 268,20371 134,10 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

371 134,100,00 0,00

0,00

0,00 742 268,20371 134,10 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек

1.2

0,000,00 0,00 102 562,200,00 0,00

0,00

102 562,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

0,00102 562,20 0,00

0,00

0,00 102 562,200,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

0,00102 562,20 0,00

0,00

0,00 102 562,200,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК

1.3

0,000,00 0,00 2 230,000,00 0,00

0,00

2 230,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

0,002 230,00 0,00

0,00

0,00 2 230,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

0,002 230,00 0,00

0,00

0,00 2 230,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Созданы (приобретены,

построены, смонтированы)

некапитальные объекты

первичного звена здравоохранения

1.4

12 467,50103 178,60 0,00 136 620,6020 974,50 0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

12 467,500,00 103 178,60

0,00

0,00 136 620,6020 974,50 0,00



13

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

12 467,500,00 103 178,60

0,00

0,00 136 620,6020 974,50 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

104 792,20 103 178,60 383 601,60

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

392 108,60 0,00 983 681,00

0,00 383 601,60104 792,20 103 178,60 392 108,60 0,00 983 681,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Созданы

(приобретены, построены,

смонтированы) некапитальные объекты

первичного звена здравоохранения"

0,00 0,00 30 950,80 30 950,80 30 950,80 30 950,80

103 178,60

72 227,8030 950,8030 950,8030 950,8030 950,80

1.2. Мероприятие (результат) "Построены

(реконструированы, приобретены)

объекты первичного звена

здравоохранения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Приобретены

транспортные средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские организации

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, в том числе

приобретение ПМК"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

100 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 30 950,80 30 950,80 30 950,80 30 950,80

103 178,60

72 227,8030 950,8030 950,8030 950,8030 950,80
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Мероприятие (результат)

"Осуществлены выезды

мобильных медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и сельскую

местность для проведения

профилактических осмотров,

первого этапа диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Для оказания первичной

медико-санитарной

медицинской помощи в

части проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения выездными

мобильными

медицинскими бригадами

будут совершены выезды

в отдалённые районы и

сельскую местность, что

оказывает положительный

эффект на пациентов, в

том числе раннее

выявление

новообразований в рамках

диспансеризации.

"Единица" - тысяча

Коршунов Д.Е.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выездов.

1.1.1.

Контрольная

точка"Осуществлено не менее 5

выездов"

Отчет о выездах

- Коршунов Д.Е.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Осуществлено не менее 9

выездов"

Отчет о выездах

- Коршунов Д.Е.

25.07.2026

09 08

1.1.3.

Контрольная

точка"Осуществлено не менее 12

выездов"

Отчет о выездах

- Коршунов Д.Е.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Осуществлено не менее 16

выездов"

Отчет о выездах

- Коршунов Д.Е.

25.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет по выезду

мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые

районы и сельскую

местность для проведения

профилактических

- Коршунов Д.Е.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет об обеспечении

мониторинга реализации

федерального проекта в

части результата

- Коршунов Д.Е.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Обеспечены дистанционным

мониторингом состояния здоровья

с использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

Пациенты с болезнями

системы кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

будут обеспечены

медицинскими изделиями

с дистанционной

передачей данных для

проведения

дистанционного

мониторинга состояния

здоровья, что в свою

очередь повысит

доступность и качество

оказания

профилактических

мероприятий данной

группе пациентов.

"Единица" - тысяча

обеспеченных пациентов.

Коршунов Д.Е.

23.12.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

дистанционному мониторингу

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний"

Отчет об обеспечении

реализации мероприятий

по дистанционному

мониторингу состояния

здоровья с

использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

- Коршунов Д.Е.

15.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 3 месяцев

обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

Отчет по использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

для обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

- Коршунов Д.Е.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

Отчет по использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

- Коршунов Д.Е.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 6 месяцев

обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

для обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 9 месяцев

обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

Отчет по использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

для обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

- Коршунов Д.Е.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет по использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

для обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

- Коршунов Д.Е.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здоровья

1.2.6.

Контрольная точка"С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогу 2026 года

обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

Отчет по использованию

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

для обеспечению

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

- Коршунов Д.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат)

"Построены (реконструированы,

приобретены) объекты первичного

звена здравоохранения"

Строительство

(реконструкция) объектов

капитального

строительства

медицинских

организаций;

приобретение объектов

недвижимого имущества,

с даты ввода в

эксплуатацию которых

прошло более 5 лет. В

результате создания

объектов медицинских

организаций население

может получать

первичную медико-

санитарную медицинскую

Масюков П.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощь с приближением

к месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

1.3.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

- -

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат)

"Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек"

Материально-техническая

база медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь взрослым и детям,

их обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

приводится в

соответствие с порядками

Коршунов Д.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания медицинской

помощи. Снижается

количество оборудования

для оказания

медицинской помощи со

сроком эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с Минздравом

России"

Соглашение о реализации

проекта

- Лудников П.А.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Заключены

контракты"

Прочий тип документа

контракт

- Лудников П.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения"

Отчет о выполнении

соглашения

- Лудников П.А.

20.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения"

Отчет о выполнении

соглашения

- Лудников П.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет по соглашению

- Лудников П.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение о реализации

- Лудников П.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие (результат)

"Приобретены транспортные

средства (за исключением

Медицинские

организации,

оказывающие первичную

Коршунов Д.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе приобретение

ПМК"

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек,

дооснащены/переоснащен

ы транспортными

средствами (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи)

для доставки пациентов в

медицинские

организации, доставки

медицинских работников

до места жительства

пациентов, перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов,

доставки населения в

медицинские организации

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для проведения

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения и обратно,

доставки беременных

женщин для проведения

осмотров и обратно, а

также для доставки

несовершеннолетних и

маломобильных

пациентов до

медицинских

организаций и обратно.

Цель - повышение

доступности медицинской

помощи для населения.

1.5.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с Минздравом

России"

Соглашение о реализации

- Лудников П.А.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку"

Прочий тип документа

контракт

- Лудников П.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Предоставлен

Отчет о выполнении

соглашения

- Лудников П.А.

20.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения" (результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения"

Отчет о выполнении

соглашения

- Лудников П.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий

по приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь

- Лудников П.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет субъектов

Российской Федерации о

- Лудников П.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятий

по приобретению

транспортных средств (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе по

приобретению ПМК в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие (результат)

"Созданы (приобретены,

построены, смонтированы)

некапитальные объекты

первичного звена

здравоохранения"

Приобретение

некапитальных строений,

с даты завершения

строительства которых

прошлое более 5 лет, а

также земельных

участков, на которых они

находятся, для

размещения медицинских

организаций;

приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

врачебных амбулаторий,

Масюков П.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центров (отделений)

общей врачебной

практики (семейной

медицины), фельдшерско-

акушерских пунктов,

фельдшерских пунктов,

фельдшерских

здравпунктов;

строительство (в том

числе с использованием

быстровозводимых

модульных конструкций)

некапитальных строений

медицинских

организаций. В результате

создания объектов

медицинских

организаций население

может получать

первичную медико-

санитарную медицинскую

помощь с приближением

к месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

1.6.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

- Масюков П.А.

20.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ"

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

- Масюков П.А.

20.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

- Масюков П.А.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

- Масюков П.А.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

- Масюков П.А.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

- Масюков П.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ненецкий автономный округ)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания первичной

медико-санитарной

помощи одним

передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным наблюдением

за состоянием здоровья

использующих

оборудование с

дистанционной передачей

данных",

Влияние на достижение

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения",

Влияние на достижение

(процентов)

1

Построены (реконструированы,

приобретены) объекты первичного

звена здравоохранения

21,00 1,00 1,00 15,00 28,00 66,00

2

Созданы (приобретены, построены,

смонтированы) некапитальные

объекты первичного звена

здравоохранения

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00



2

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания первичной

медико-санитарной

помощи одним

передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным наблюдением

за состоянием здоровья

использующих

оборудование с

дистанционной передачей

данных",

Влияние на достижение

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения",

Влияние на достижение

(процентов)

3

Осуществлены выезды мобильных

медицинских бригад и

медицинских комплексов в

отдалённые районы и сельскую

местность для проведения

профилактических осмотров,

первого этапа диспансеризации и

диспансерного наблюдения

1,00 70,00 1,00 16,00 1,00 89,00

4

Обеспечены дистанционным

мониторингом состояния здоровья

с использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний

1,00 1,00 90,00 6,00 1,00 99,00



3

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания первичной

медико-санитарной

помощи одним

передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным наблюдением

за состоянием здоровья

использующих

оборудование с

дистанционной передачей

данных",

Влияние на достижение

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения",

Влияние на достижение

(процентов)

5

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек

27,00 1,00 1,00 15,00 20,00 64,00

6

Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе приобретение

ПМК

10,00 21,00 1,00 6,00 15,00 53,00



4

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля лиц, принятых с

целью оказания первичной

медико-санитарной

помощи одним

передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля пациентов,

состоящих под

проактивным наблюдением

за состоянием здоровья

использующих

оборудование с

дистанционной передачей

данных",

Влияние на достижение

(процентов)

"Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения",

Влияние на достижение

(процентов)

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

61,00 95,00 95,00 59,00 66,00 376,00


