

Руководитель
регионального проекта —
Лудников Петр Александрович

ОДОБРЕН

(подпись)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00FFF73C3C33349CE70F461EC115A34B1C
Владелец: Лудников Петр Александрович

Действителен: с 11.07.2024 по 04.10.2025

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2024 ГОДА

"(82) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
10 показателей в отчетном периоде, из них: - 9 достигнутых показателей.	7 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	3 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	155826.70 тыс. руб., 100.00%
			Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(23) Развитие санитарной авиации							
1.1		(12) Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, код направления расходов:55540	155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	100,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	100,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	155 826,70	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Развитие санитарной авиации												
1.1.	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации												
	План	0.00	22 260.70	44 521.40	66 782.10	89 042.80	111 303.50	133 564.20	155 826.70	155 826.70	155 826.70	155 826.70	155 826.70
	Факт/прогноз	0.00	22 260.70	55 680.40	77 941.10	100 201.80	122 462.50	144 723.20	155 826.70	155 826.70	155 826.70	155 826.70	155 826.70