

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(80) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 13, из них: - 8 достигнутых контрольных точек.	3890,51 тыс. руб., 95,19 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП, Указ 309	Процент	17,1	16,4	17	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	16,1	Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл .
										2. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл .
										3. "Отчет о достижении показателей за апрель" Отчет от г. №, приложен файл .
										4. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл .
										5. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл .
										6. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.2.		Увеличение числа лиц с болезнями системы	НП, Указ 309	Процент	0	5,5	83,1	Государственная информационная система	6,1	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий, возрастающий						"Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)		показателей за апрель" Отчет от г. №, приложен файл . 2. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл . 3. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл . 4. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл . 5. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл . 6. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП, Указ 309	Процент	8,2	8,2	18,2	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	8,2	Существует риск: Риск недостижения показателя, Причина риска: Для достижения показателя число умерших пациентов не должно было превышать 0,74 человека из 9, умерло 2 пациента т.е. на показатель оказывает влияние "закон малых цифр", Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Принятые меры: 1. Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам - проведение тромболитической терапии, срок исполнения 31.12.2026, Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет об исполнении показателя" Отчет от г. №, приложен файл. 3. "Отчет об исполнении показателя" Отчет от г. №, приложен файл. 4. "Отчет об исполнении показателей за апрель" Отчет от г. №, приложен файл. 5. "Отчет об исполнении показателей" Отчет от г. №, приложен файл. 6. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл.
1.4.		Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных	ФП, Указ 309	Процент	99,8	99,8	99,9	Государственная информационная система "Цифровая	99,8	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		бесплатными лекарственными препаратами, возрастающий						аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)		2. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл. 3. "Отчет о достижении результата" Отчет от г. №, приложен файл. 4. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл. 5. "Отчет о достижении показателя за апрель" Отчет от г. №, приложен файл. 6. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл.
1.5.		Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией), возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	38,1	40,8	45	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	42	Существует риск: Недостижение показателя, Причина риска: Влияние на значение показателя закона "малых" чисел, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам - проведение тромболитической терапии, срок исполнения 31.12.2026, Коршунов Денис Евгеньевич -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Заместитель руководителя Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Существует риск недостижения показателя Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл . 2. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл . 3. "Отчет о достижении показателей за апрель" Отчет от г. №, приложен файл . 4. "Отчет о достижении результата" Отчет от г. №, приложен файл . 5. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл . 6. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл .
1.6.		Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	0	0	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических	0	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								данных" (ГИС ЦАП)		
										2. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл .
										3. "Отчет о достижении показателей за апрель" Отчет от г. №, приложен файл .
										4. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл .
										5. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл .
										6. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
1.1	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения														
	План	ФП	Процент	16,6000	16,6000	16,5000	16,5000	16,5000	16,4000	16,4000	16,3000	16,2000	16,2000	16,1000	16,1000
	Факт/прогноз			20,0000	20,0000	19,2000	15,8000	15,0000	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,1000
1.2	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)														
	План	ФП	Процент	40,1000	40,2000	40,3000	40,4000	40,6000	40,8000	41,0000	41,3000	41,5000	41,7000	41,8000	42,0000
	Факт/прогноз			40,0000	50,0000	44,4000	33,3000	35,7000	45,0000	41,0000	41,3000	41,5000	41,7000	41,8000	42,0000
1.4	Больничная летальность от инфаркта миокарда														
	План	ФП	Процент	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000
	Факт/прогноз			0,0000	20,0000	16,7000	22,2000	20,0000	18,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000	8,2000
1.5	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
	План	ФП	Процент	5,1000	5,2000	5,2000	5,3000	5,4000	5,5000	5,6000	5,7000	5,9000	5,9000	6,0000	6,1000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			85,2000	84,9000	84,5000	83,9000	83,6000	83,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1000
1.6	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами														
	План	ФП	Процент	99,8000	99,8000	99,8000	99,8000	99,8000	99,8000	99,8000	99,8000	99,8000	99,8000	99,8000	99,8000
	Факт/прогноз			99,8000	99,8000	99,8000	99,8000	99,8000	99,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	99,8000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
1.1		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Распоряжение Распоряжение Губернатора НАО от 24.06.2026 № 239-рг	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение Губернатора НАО от 24.06.2026 № 239-рг" Распоряжение Губернатор НАО от 24.06.2026г. №239-рг, приложен файл .
1.1.К.1		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2026 года								01.05.2026	27.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС	Отчет Отчет о реализации рп за 1 квартал 2026	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации рп за 1 квартал 2026" Отчет от г. №, приложен файл .
1.1.К.2		Согласован проект								01.05.2026	27.04.2026	Коршунов	АСММС	Иное	Выполнено. Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		актуализированной региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"										Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента		Письмо о согласовании	отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Письмо о согласовании" Иное от г. №, приложен файл .
1.1.К.3		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года								01.08.2026	01.08.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС		В работе.
1.1.К.4		Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"								01.07.2026	30.06.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС	Распоряжение о внесении изменений в РП с БССЗ в НАО	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о внесении изменений в РП с БССЗ в НАО" Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от г. №, приложен файл .
1.2		В субъектах Российской Федерации	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис	Государственная	Распоряжение	В работе.Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026										Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Распоряжение о маршрутизации	Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о маршрутизации" Распоряжение Департамент здравоохранения НАО от 17.04.2026г. №173, приложен файл .
1.2.К.1		Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта								15.04.2026	10.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	отсутствует	Отчет о реализации регионального проекта	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта" Отчет от г. №, приложен файл .
1.2.К.2		Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта								15.07.2026	15.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель	отсутствует		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												руководитель Департамента			
1.3		На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением Значение: 63,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	40	63	87	87			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет за июнь	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 87 из 63. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.K.1		Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу								15.04.2026	10.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС	Отчет об организации мониторинга ИБС	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет об организации мониторинга ИБС" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики													
1.3.K.2		Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики								15.06.2026	18.06.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС	Отчет об организации мониторинга ИБС	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об организации мониторинга ИБС" Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.K.3		Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования								15.08.2026	15.08.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя	АСММС		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики										Департамента			
1.4		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 451,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	540	451	518	518			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет за июнь	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 518 из 451. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.4.К.1		Предоставлен отчет о достижении результата использования субсидии								30.04.2026	10.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о достижении результата использования субсидии	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата использования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент			субсидии" Отчет от г. №, приложен файл .
1.4.K.2		Предоставлен отчет о достижении результата использования субсидии								30.07.2026	30.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.4.K.3		Предоставлен отчет о достижении результата использования субсидии								30.09.2026	30.09.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.4.K.4		Заклучены контракты								01.07.2026	17.06.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	отсутствует	Отчет о заключенных контрактах	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о заключенных контрактах" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий							
1.1		(04) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, код направления расходов:55860	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	3 890,51	95,19	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	3 890,51	95,19	Отклонения отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	3 890,51	95,19	Отклонения отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	3 890,51	95,19	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	3 890,51	95,19	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	3 890,51	95,19	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10
	Факт/прогноз	0,00	2 711,06	2 711,06	2 711,06	2 711,06	3 890,51	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10