

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(79) Охрана материнства и детства (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 9, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	14437,35 тыс. руб., 53,07 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья									
1.1.		Младенческая смертность, убывающий	ФП, Указ 309	Промилле (0,1 процента)	0	3,9	12,4	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	3,9	Существует риск: Риск недостижения значения показателя, Причина риска: Случаи младенческой смертности, Вероятность: 90%, Сутовые: Риск недостижения значения показателя Принятые меры: 1. Риск недостижения значения показателя, срок исполнения 31.12.2026, Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 1) Реализация плана мероприятий по снижению младенческой смертности на территории Ненецкого автономного округа; 2) В Департаменте запланировано проведение совещания по разбору случаев младенческой смертности с выработкой управленческих решений и внесение соответствующих корректировок в план мероприятий по снижению

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										младенческой смертности на территории Ненецкого автономного округа; 3) проведение НИПТ и ПГТ-М, ПГТ-СП (неинвазивного пренатального тестирования с определением внеклеточной ДНК плода по крови матери и предимплантационного генетического тестирования на моногенные заболевания (ПГТ-М) и предимплантационного генетического тестирования на хромосомные структурные перестройки (ПГТ-СП) в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа.. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.
1.2.		Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	17,4	12,9	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС	35	Существует риск: Риск недостижения значения показателя, Причина риска: Низкий показатель прохождения диспансеризации гражданами репродуктивного возраста (18–49 лет) с целью оценки репродуктивного здоровья, Вероятность: 70%, Суточные: Риск недостижения значения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								ЦАП)		показателя Принятые меры: 1. Риск недостижения значения показателя, срок исполнения 31.12.2026, Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 1) Информирование граждан о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья (ДОРЗ), график проведения размещены на официальном сайте ДЗ НАО, ТФОМС НАО, медицинских организаций, информация размещена в медицинских организациях в общедоступных местах; 2) Информирование граждан о возможности пройти ДОРЗ с привлечением страховых медицинских (смс-сообщения); 3) Организовано прохождение ДОРЗ в вечерние часы в будние дни и в субботу; 4) Обучение врача - хирурга, а также привлечение врачей-урологов (для проведения диспансеризации мужского населения); 5) Для охвата



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										сельского населения проведение ДОРЗ медицинской мобильной бригадой ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»; 6) В Департаменте проведены рабочие совещания о проблемных вопросах и рисках реализации региональных проектов в НАО в сфере здравоохранения (13.03.2026, 17.04.2026), решения совещаний внесены в соответствующие протоколы.. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.		Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	13,5	36,2	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	27	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.4.		Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и	ФП, Указ 309	Процент	0	19	23,1	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических	19	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		вставших на учет по беременности, возрастающий						данных" (ГИС ЦАП)		
1.5.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	80	80	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	82	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья														
1.1	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров														
	План	ФП	Процент	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	81,0000	82,0000
	Факт/прогноз			79,2000	91,4000	90,6000	85,1000	80,1000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	81,0000	82,0000
1.2	Младенческая смертность														
	План	ФП	Промилле (0,1 процента)	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000
	Факт/прогноз			5,0000	0,0000	0,0000	10,2000	7,7000	12,4000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000	3,9000
1.3	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности														
	План	ФП	Процент	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000
	Факт/прогноз			37,5000	16,0000	24,2000	19,5000	20,0000	23,1000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000
1.4	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах														
	План	ФП	Процент	2,3000	4,5000	6,7500	9,0000	11,2500	13,5000	15,7500	18,0000	20,2500	22,5000	24,8000	27,0000
	Факт/прогноз			7,8000	15,1000	21,8000	27,8000	32,4000	36,2000	15,7500	18,0000	20,2500	22,5000	24,8000	27,0000
1.5	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья														
	План	ФП	Процент	2,9000	5,8000	8,7000	11,6000	14,5000	17,4000	20,3000	23,2000	26,1000	29,0000	31,9000	35,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			1,6000	3,9000	6,2000	9,4000	10,7000	12,9000	20,3000	23,2000	26,1000	29,0000	31,9000	35,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья														
1.1		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет за июнь	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.1.K.1		Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства размещен в АСММС								30.04.2026	13.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет по РП "ОМД" _1квартал 2026 года	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет по РП "ОМД" _1квартал 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл .
1.1.K.2		Отчет о реализации региональной программы по охране материнства и детства размещен в АСММС								30.07.2026	30.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя	ГИИС Электронный бюджет		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент			
1.2		Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия Значение: 43,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	78157	43	16	16			31.12.2025	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.Существует риск: Недостижение значения результата, Причина риска: В связи с низкой потребностью в данной медицинской услуге ЭКО., Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение значения результата по итогам года, низкий спрос населения по данному виду медицинской помощи. Принятые меры: 1. Недостижение значения результата, срок исполнения 31.12.2026, Недочукова Елена Сергеевна - Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа - АДМИНИСТРАЦИЯ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 1) Заседания Комиссии по отбору пациентов для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения при Департаменте здравоохранения Ненецкого автономного округа проводятся по мере необходимости с учетом поступивших на рассмотрение документов. Проблемы по направлению в медицинские организации, расположенные за пределами региона для проведения ЭКО, отсутствуют. Все обследования, необходимые перед проведением ЭКО, проводятся в медицинских организациях округа в полном объеме. В листе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ожидания пациенток нет. 2) В Минздрав России направлено письмо № 649 от 05.02.2026 о снижении планового значения результата на 2026 год до 20 единиц (полных циклов ЭКО) с учетом имеющейся потребности региона в настоящее время, от Минздрава России получен ответ о снижении показателя (№15-7/2585 от 08.05.2026) до 20 единиц (полных циклов ЭКО) ежегодно.. Недостижение результата Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 16 из 43.
1.3		Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных	Единица	78157	86	22	86			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет за июнь	В работе. Существует риск: Риск недостижения значения результата, Причина риска: В связи с низкой



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		технологий для лечения бесплодия Значение: 86,0000 Дата: 31.12.2026										руководитель Департамента			потребностью в данной медицинской услуге ЭКО., Вероятность: 90% , Сутовые: Риск недостижения значения результата Принятые меры: 1. Риск недостижения значения результата, срок исполнения 31.12.2026, Недочукова Елена Сергеевна - Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа - АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 1) Заседания Комиссии по отбору пациентов для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения при Департаменте здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Ненецкого автономного округа проводятся по мере необходимости с учетом поступивших на рассмотрение документов. Проблемы по направлению в медицинские организации, расположенные за пределами региона для проведения ЭКО, отсутствуют. Все обследования, необходимые перед проведением ЭКО, проводятся в медицинских организациях округа в полном объеме. В листе ожидания пациенток нет. 2) В Минздрав России направлено письмо № 649 от 05.02.2026 о снижении планового значения результата на 2026 год до 20 единиц (полных циклов ЭКО) с учетом имеющейся



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															потребности региона в настоящее время, от Минздрава России получен ответ о снижении показателя (№15-7/2585 от 08.05.2026) до 20 единиц (полных циклов ЭКО) ежегодно., Выполнено. Риск недостижения значения результата Предоставлена информация : 22 из 86. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.К.1		Предоставлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								27.04.2026	17.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет ТФОМС НАО за март 2026	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС НАО за март 2026" Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.К.2		Предоставлен отчет Территориального фонда обязательного								25.05.2026	25.05.2026	Коршунов Денис Евгеньевич -	ГИИС Электронный бюджет	Отчет Отчет ТФОМС НАО за май	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинского страхования										Заместитель руководителя Департамента		2026 года	документы: 1. "Отчет ТФОМС НАО за май 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.K.3		Предоставлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								27.07.2026	27.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.3.K.4		Предоставлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								25.09.2026	25.09.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.4		Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет за июнь	В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		других организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026													
1.5		Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет за июнь	В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.5.K.1		Отчет о достижении результата								31.07.2026	31.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.5.K.2		Отчет о достижении результата								31.08.2026	31.08.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.5.K.3		Отчет о достижении										Коршунов	ГИИС		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		результата								30.09.2026	30.09.2026	Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	"Электронный бюджет"		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(08) Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья							
1.1		(16) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций, код направления расходов:53160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(20) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций, код направления расходов:51460	27 203,70	27 203,70	27 203,70	0,00	14 437,35	53,07	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	27 203,70	27 203,70	27 203,70	0,00	14 437,35	53,07	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	27 203,70	27 203,70	27 203,70	0,00	14 437,35	53,07	Отклонения отсутствуют
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			27 203,70	27 203,70	27 203,70	0,00	14 437,35	53,07	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			27 203,70	27 203,70	27 203,70	0,00	14 437,35	53,07	
бюджет субъекта Российской Федерации			27 203,70	27 203,70	27 203,70	0,00	14 437,35	53,07	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]