

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(80) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 10, из них: - 8 достигнутых контрольных точек.	18054,77 тыс. руб., 17,50 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи									
1.1.		Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, возражающий	ФП	Процент	53	28,5	44,85	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	57	Отклонение отсутствует. Данные за июнь будут предоставлены в июле в соответствии с официальными данными ТФОМС НАО (в связи с установленными поздними сроками предоставления отчетности). Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 06.07.2026г. №6/н, приложен файл .
1.2.		Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, возражающий	ФП	Процент	100	83	66,33	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	100	Существует риск: Риск недостижения планового значения показателя, Причина риска: Наиболее острой проблемой, затрагивающей доступность медицинских услуг для жителей сельских населенных пунктов, является отсутствие постоянного наземного транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами округа. В связи с этим выполнение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										выездных форм работы посредством передвижного мобильного комплекса на территории Ненецкого автономного округа ограничено и осуществляются только на территориях п. Искателей и г. Нарьян-Мара. При наличии хороших природно-климатических условий и транспортной доступности выезды осуществляются еще в п. Красное., Вероятность: 80%, Сутовые: Недостижение Планового значения показателя Принятые меры: 1. Активизация работы по использованию передвижного мобильного комплекса; для проведения профилактических мероприятий передвижной мобильный комплекс используется как в будни, так и в выходные дни, а также в дни проведения массовых культурных и спортивных мероприятий; размещение информации о возможности прохождения профилактических мероприятий посредством передвижного мобильного комплекса в региональных средствах массовой информации, на официальных страницах



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										исполнительных органов Ненецкого автономного округа и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Май» в формате информационных постов, карточек, фотоматериалов и видео., срок исполнения 31.12.2026. Существует риск недостижения показателя Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 06.07.2026г. №б/н, приложен файл.
1.3.		Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения, возрастающий	НП	Процент	52	51,8	52,2	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	53,2	Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 06.07.2026г. №б/н, приложен файл.
1.4.		Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, убывающий	ФП, ГП	Процент	98	96	101,7	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления	94,5	Существует риск: Риск недостижения планового значения показателя, Причина риска: Негативное влияние экстремальных природно- климатических условий районов Крайнего Севера. Рост



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								статистических данных" (ГИС ЦАП)		заболеваемости среди работающего населения (сезонные ОРВИ, обострение хронических заболеваний)., Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Популяризация и формирование здорового образа жизни; вакцинация; проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации., срок исполнения 31.12.2026. Существует риск недостижения показателя Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 06.07.2026г. №б/н, приложен файл.
1.5.		Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных, возрастающий	ФП	Процент	0	2,6	9,9	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС	5,1	Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 06.07.2026г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								ЦАП)		

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи															
1.1	Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных															
	План	ФП	Процент	0,4000	0,9000	1,3000	1,7000	2,1000	2,6000	3,0000	3,4000	3,8000	4,3000	4,7000	5,1000	
	Факт/прогноз			0,0000	3,1000	8,4000	10,7000	8,6000	9,9000	3,0000	3,4000	3,8000	4,3000	4,7000	5,1000	
1.2	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения															
	План	ФП	Процент	50,2000	49,7000	52,3000	56,6000	55,4000	51,8000	57,5000	51,9000	52,0000	53,2000	54,1000	53,2000	
	Факт/прогноз			54,8000	50,0000	52,2000	56,7000	55,6000	52,2000	57,5000	51,9000	52,0000	53,2000	54,1000	53,2000	
1.3	Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения															
	План	ФП	Процент	68,8000	71,6000	74,4000	77,3000	80,1000	83,0000	85,8000	88,6000	91,5000	94,4000	97,1000	100,0000	
	Факт/прогноз			58,6600	49,8000	75,8000	74,8000	71,8000	66,3300	85,8000	88,6000	91,5000	94,4000	97,1000	100,0000	
1.4	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан															
	План	ФП	Процент	96,5000	96,5000	96,5000	96,3000	96,0000	96,0000	95,5000	95,5000	95,0000	95,0000	94,5000	94,5000	
	Факт/прогноз			87,4000	104,3000	111,4000	113,1000	107,4000	101,7000	95,5000	95,5000	95,0000	95,0000	94,5000	94,5000	
1.5	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта															
		ФП	Процент	4,8000	9,5000	14,3000	19,0000	23,7000	28,5000	33,3000	38,0000	42,8000	47,5000	52,2000	57,0000	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План														
	Факт/прогноз			0,0000	7,9000	17,8000	28,3000	39,5000	44,8500	33,3000	38,0000	42,8000	47,5000	52,2000	57,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи														
1.1		Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения Значение: 0,0180 Дата: 31.12.2026	Тысяча единиц	0	0,018	0,02	0,018			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Отчет о достижении результата	В работе.Отклонение отсутствует Предоставлена информация : 0,02 из 0,018. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 03.07.2026г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Осуществлено не менее 5 выездов								25.04.2026	10.03.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава	Отчет о достижении контрольной точки	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении контрольной точки" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 10.03.2026г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№б/н, приложен файл .
1.1.K.2		Осуществлено не менее 12 выездов								25.10.2026	08.05.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Отчет о достижении контрольной точки	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении контрольной точки" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 08.05.2026г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.3		Осуществлено не менее 16 выездов								25.11.2026	13.05.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Отчет о достижении контрольной точки	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении контрольной точки" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 13.05.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2		Обеспечены дистанционным	Тысяча человек	0	0,988	0,973	0,988			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис	Автоматизированная	Отчет о достижении	В работе. Отклонение отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний Значение: 0,9880 Дата: 31.12.2026										Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	результата	Предоставлена информация : 0,973 из 0,988. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 03.07.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.K.1		Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний								15.06.2026	08.05.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Отчет о достижении контрольной точки	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении контрольной точки" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 08.05.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.K.2		С использованием медицинских изделий с								20.04.2026	03.04.2026	Коршунов Денис	Автоматизированная	Отчет о достижении	Выполнено. Отклонение отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		дистанционной передачи данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 3 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья										Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	контрольной точки	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении контрольной точки" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 03.04.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.3		С использованием медицинских изделий с дистанционной передачи данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний по итогам 6 месяцев обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья								25.07.2026	25.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России		В работе.
1.3		Приобретено оборудование в медицинские организации,	Единица	0	22	22	22			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель	Государственная информационная	Отчет о достижении результата	В работе.Отклонение отсутствует Предоставлена информация : 22 из 22.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2026										руководитель Департамента	интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 03.07.2026г. №б/н, приложен файл .
1.4		Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	2	2	2			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет о достижении результата	В работе.Отклонение отсутствует Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 03.07.2026г. №б/н, приложен файл .
1.5		Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Масюков Павел Александрович -	Государственная информационная	Отчет о достижении результата	В работе.Отклонение отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		первичного звена здравоохранения Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026										Руководитель	интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 03.07.2026г. №б/н, приложен файл .
1.5.K.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета								25.04.2026	10.03.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета" Соглашение Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2025г. №056-09-2026-1479, приложен файл .
1.5.K.2		Заключен контракт на выполнение работ								20.06.2026	08.05.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	Единая информационная система в сфере закупок	Закупка Государственный контракт на приобретение и монтаж	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции здания амбулатории" Закупка Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» от 31.03.2026г. №0184200000626000218 , приложен файл , указана ссылка .
1.5.К.3		Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии								20.05.2026	08.05.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии" Отчет Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 15.04.2026г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.5.К.4		Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии								25.07.2026	25.07.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи							

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		(06) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, код направления расходов:53650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(07) Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК, код направления расходов:53650							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(26) Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения, код направления расходов:53650, А3650	103 178,60	103 178,60	103 178,60	60 182,56	18 054,77	17,50	
1.3.1		консолидированный бюджет	103 178,60	103 178,60	103 178,60	60 182,56	18 054,77	17,50	Отклонение кассового

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							исполнения связано с экономией денежных средств в ходе закупочных процедур. Государственным контрактом предусмотрено авансирование в размере 30 %, что соответствует сумме 18 054,77 тыс. рублей
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	103 178,60	103 178,60	103 178,60	60 182,56	18 054,77	17,50	Отклонение кассового исполнения связано с экономией денежных средств в ходе закупочных процедур. Государственным контрактом предусмотрено авансирование в размере 30 %, что соответствует сумме 18 054,77 тыс. рублей
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			103 178,60	103 178,60	103 178,60	60 182,56	18 054,77	17,50	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			103 178,60	103 178,60	103 178,60	60 182,56	18 054,77	17,50	
бюджет субъекта Российской Федерации			103 178,60	103 178,60	103 178,60	60 182,56	18 054,77	17,50	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]