

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(77) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет									
1.1.		Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, возрастающий	НП, Указ 309	Процент	68,4	70,1	56,6		70,6	Существует риск: Риск недостижения показателя по итогам года, Причина риска: Высокая доля пациентов, выявленных на 4 стадии. Низкий охват населения диспансеризацией 2 и более лет., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Разработка и реализация комплекса мер, срок исполнения 31.12.2026, Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Некритичные отклонения. Высокая доля пациентов, выявленных на 4 стадии. Низкий охват населения диспансеризацией 2 и более лет. Ведется работа с первичным звеном: участковая служба, фельдшера ФП, мобильная медицинская бригада по охвату диспансеризацией каждый год и

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										не реже 2 лет. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за май 2026 г" Отчет от г. №, приложен файл .
										2. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.2.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	51	53	31,3		53,6	Существуют риски: Недостижение показателя по итогам года, Причина риска: низкое выявление по локализациям на 1 стадии: губа, прямая кишка, молочная железа (преимущественно на 2 стадии), Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Увеличение охвата населения, кто не был 2 и более лет Диспансеризацией. Обучение хирургов, стоматологов, терапевтов, фельдшеров по онконастороженности (особенно полость рта, пальцевой осмотр прямой кишки хирургом). Доступность колоноскопий., срок исполнения 31.12.2026, Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Недостижение

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										показателя, Причина риска: Низкое выявление по локализациям на 1 стадии: губа, прямая кишка, молочная железа (преимущественно на 2 стадии) , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Разработан и реализуется комплекс мер, срок исполнения 31.12.2026, Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет за май 2026 г" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.
1.3.		Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	34,4	40,1		73	Существует риск: Риск недостижения показателя, Причина риска: Недостаточное обследование сельских жителей труднодоступных, отдаленных населенных пунктов, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Разработан и реализуется комплекс мер, срок



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										исполнения 31.12.2026. Прогнозируется риск недостижения показателя Подтверждающие документы: 1. "отчет за май 2026 г" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.
1.4.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	ФП, Указ 309	Процент	22,3	20,8	22,4		20,3	Существует риск: Риск недостижения показателя, Причина риска: Высокая доля пациентов, выявленных на 4 стадии. Низкий охват населения диспансеризацией 2 и более лет., Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Разработан и реализуется комплекс мер, срок исполнения 31.12.2026, Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента - ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Некритичное отклонение Подтверждающие документы: 1. "отчет за май 2026 г" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет															
1.1	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение															
	План	ФП	Процент	4,4000	10,0000	16,5000	23,0000	28,3000	34,4000	41,2000	47,4000	53,9000	60,3000	66,2000	73,0000	
	Факт/прогноз			5,9000	11,6000	12,3000	29,7000	35,4000	40,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,0000	
1.2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций															
	План	ФП	Процент	52,4000	52,5000	52,6000	52,7000	52,8000	53,0000	53,1000	53,2000	53,3000	53,4000	53,5000	53,6000	
	Факт/прогноз			52,0000	42,9000	40,0000	37,0000	35,4000	31,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	53,6000	
1.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)															
	План	ФП	Процент	21,1000	21,1000	21,0000	20,9000	20,8000	20,8000	20,7000	20,6000	20,5000	20,5000	20,4000	20,3000	
	Факт/прогноз			20,0000	23,7000	22,6000	20,9000	22,4000	22,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,3000	
1.4	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования															
	План	ФП	Процент	69,6000	69,7000	69,8000	69,9000	70,0000	70,1000	70,1000	70,2000	70,3000	70,4000	70,5000	70,6000	
	Факт/прогноз			56,3000	56,1000	60,1000	57,0000	52,8000	56,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,6000	

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1	В работе	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Распоряжение О внесении изменений в РП "Борьба с онкологическими заболеваниями в НАО" РП "Борьба с онкологическими заболеваниями в НАО"	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в РП "Борьба с онкологическими заболеваниями в НАО"" Распоряжение Губернатор Ненецкого автономного округа от 24.06.2026г. №237-рг, приложен файл .
1.1.К.1	В работе	Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2026 года								30.04.2026	10.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС	Отчет о деятельности ЦАОП	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности ЦАОП" Отчет от г. №, приложен файл .
	В работе														



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.2		Предоставлены отчеты о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года								01.07.2026	29.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о реализации мероприятий региональной программы за 1 квартал 2026 года	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной программы за 1 квартал 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл .
1.1.K.3		Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1- 2 кварталы 2026 года								31.07.2026	31.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС		В работе.
1.1.K.4		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года								01.08.2026	01.08.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе.
1.1.K.5		Актуализирована региональная программа "Борьба с								01.07.2026	30.06.2026	Коршунов Денис Евгеньевич -	ГИИС Электронный бюджет	Распоряжение	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		онкологическими заболеваниями"										Заместитель руководителя Департамента		Распоряжение по внесению изменений в РП БОЗ в НАО	документы: 1. "Распоряжение по внесению изменений в РП БОЗ в НАО" Распоряжение от г. №, приложен файл .
1.2		В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.К.1		Обеспечен мониторинг реализации проекта								15.04.2026	10.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель	АСММС	Отчет Мониторинг реализации проекта	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												руководитель Департамента			реализации проекта" Отчет от г. №, приложен файл .
1.2.К.2		Обеспечен мониторинг реализации проекта								15.07.2026	15.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения