

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(79) Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации									
1.1.		Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, возрастающий	НП, Указ 309	Процент	0	3,7	163,3	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	8,2	Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "отчет за июнь 226 год" Отчет от г. №, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,7000	1,5000	2,2000	3,0000	3,7000	4,5000	5,2000	6,0000	6,7000	7,5000	8,2000
	Факт/прогноз			0,0000	300,0000	650,0000	300,0000	160,9000	163,3000	4,5000	5,2000	6,0000	6,7000	7,5000	8,2000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Постановление О внесении изменений в региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ненецком автономном округе»	В работе.Отклонение отсутствует Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ненецком автономном округе»" Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.06.2026г. №222-п, приложен файл .
1.1.К.1		Заключено соглашение о реализации регионального проекта								15.04.2026	10.03.2026	Коршунов Денис Евгеньевич -	Государственная	Соглашение Дополнительное	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель руководителя Департамента	информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ненецкий автономный округ)» на территории Ненецкого автономного округа" Соглашение Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 16.12.2025г. №056-2024-Д70079-1/2, приложен файл .	документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ненецкий автономный округ)» на территории Ненецкого автономного округа" Соглашение Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 16.12.2025г. №056-2024-Д70079-1/2, приложен файл .
1.1.K.2		Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"								25.11.2026	01.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ	Постановление О внесении изменений в региональную программу «Оптимальная для	В работе. Исполнено Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в региональную программу «Оптимальная для восстановления



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													«ЦНИИОИЗ» Минздрава России	восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ненецком автономном округе»	здоровья медицинская реабилитация в Ненецком автономном округе" Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.06.2026г. №222-п, приложен файл .
1.1.K.3		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы за 1 квартал 2026 года								25.04.2026	03.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 1 квартал 2026 года	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 1 квартал 2026 года" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 03.04.2026г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.4		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы за 1-2 квартал 2026 года								25.07.2026	25.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России		В работе.
1.2		Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе.Отклонение отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		и детей. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026													
1.2.K.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета								25.03.2026	10.03.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета" Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2025г. №056-09-2026-313, приложен файл .
1.2.K.2		Заключены контракты на поставку медицинских изделий								25.08.2026	08.05.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Закупка Система ультразвуковая для физиотерапии (2 ед.)	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Система ультразвуковая для физиотерапии (2 ед.)" Закупка Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 11.03.2026г. №22, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Аппарат для гальванизации (1 ед.)	2. "Аппарат для гальванизации (1 ед.)" Закупка Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 27.02.2026г. №37, приложен файл .
														Закупка Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками и переносной (2 ед.)	3. "Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной (2 ед.)" Закупка Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 31.03.2026г. №56, приложен файл .
														Закупка Стол/кушетка массажный (1 ед.)	4. "Стол/кушетка массажный (1 ед.)" Закупка Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 23.03.2026г. №47, приложен файл .
1.2.К.3		Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого								25.04.2026	03.04.2026	Коршунов Денис Евгеньевич -	Государственная	Отчет о количестве единиц	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинского оборудования										Заместитель руководителя Департамента	информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	приобретаемого медицинского оборудования	документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования" Отчет Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа от 01.04.2026г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации							
1.1		(16) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей., код направления расходов:57520	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образований							
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40	12 677,40