

Руководитель  
регионального проекта —  
Коршунов Денис Евгеньевич  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(80) Борьба с сахарным диабетом (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

| Показатели                                                                        | Мероприятия (результаты)                                                          | Контрольные точки                                                                      | Бюджет                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |     |  |
| 3 показателей в отчетном периоде, из них:<br>- 2 достигнутых показателей.         | 6 результатов в отчетном периоде , из них:<br>- 0 достигнутых результатов.        | 5 контрольных точек в отчетном периоде , из них:<br>- 5 достигнутых контрольных точек. | 3844,30 тыс. руб., 58,88%                                                           |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                        | Отсутствие отклонений                                                               |

## 1. РИСКИ

| № п/п                      | Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры | Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                              |                |                                    |               |                               |                      |                                                             |

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                          | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                                           | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                                                                                                                                                                    |
| 1       |        | (05) Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом                |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |                                                                                                                                                                                       |
| 1.1     |        | (14) Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51070 | 2 015,80                                      | 5 334,00                  | 5 334,00                      | 5 334,00                         | 2 789,00            | 52,29                          |                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1   |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                           | 2 015,80                                      | 5 334,00                  | 5 334,00                      | 5 334,00                         | 2 789,00            | 52,29                          | Кассовое исполнение превышает плановое, в связи с заключением допсоглашения № 056-09-2026-1564/3 от 21.07.2026. Планируется внесение изменений в паспорт проекта в августе 2026 года. |
| 1.1.1.1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                      | 2 015,80                                      | 5 334,00                  | 5 334,00                      | 5 334,00                         | 2 789,00            | 52,29                          | Кассовое исполнение превышает плановое, в связи с заключением допсоглашения № 056-09-2026-1564/3 от 21.07.2026. Планируется внесение изменений в паспорт проекта в августе 2026 года. |
| 1.1.1.2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации                                                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |                                                                                                                                                                                       |

| №<br>п/п    | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования                                                                                                                 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |                                                                                                                                                                                        | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1           | 2      | 3                                                                                                                                                                                      | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                                                                                                                                                                                                 |
|             |        | Федерации бюджетам<br>муниципальных образований                                                                                                                                        |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1.<br>3 |        | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.4       |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2         |        | (15) Беременные женщины с<br>сахарным диабетом обеспечены<br>системами непрерывного<br>мониторинга глюкозы, в том<br>числе российского производства,<br>код направления расходов:51520 | 1 055,30                                               | 1 194,70                        | 1 194,70                            | 1 194,70                               | 1 055,30               | 88,33                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.1       |        | консолидированный бюджет<br>субъекта Российской<br>Федерации, в т.ч.:                                                                                                                  | 1 055,30                                               | 1 194,70                        | 1 194,70                            | 1 194,70                               | 1 055,30               | 88,33                                 | Учтенные БР превышают<br>предусмотренные паспортом<br>РП, в связи с заключением<br>договора № 056-09-<br>2026-1605/3 от 21.07.2026.<br>Планируется внесение<br>изменений в паспорт проекта в<br>августе 2026 года. |
| 1.2.1.<br>1 |        | бюджет субъекта Российской<br>Федерации                                                                                                                                                | 1 055,30                                               | 1 194,70                        | 1 194,70                            | 1 194,70                               | 1 055,30               | 88,33                                 | Учтенные БР превышают<br>предусмотренные паспортом<br>РП, в связи с заключением<br>договора № 056-09-<br>2026-1605/3 от 21.07.2026.<br>Планируется внесение<br>изменений в паспорт проекта в<br>августе 2026 года. |

| №<br>п/п                                                                                               | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования                                    | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                        |        |                                                                                                           | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                      | 2      | 3                                                                                                         | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| 1.2.1.<br>2                                                                                            |        | межбюджетные трансферты<br>бюджета субъекта Российской<br>Федерации бюджетам<br>муниципальных образований | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.2.1.<br>3                                                                                            |        | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.2.4                                                                                                  |        | внебюджетные источники                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| Всего по региональному проекту за счет всех<br>источников, в том числе:                                |        |                                                                                                           | 3 071,10                                               | 6 528,70                        | 6 528,70                            | 6 528,70                               | 3 844,30               | 58,88                                 |             |
| консолидированный бюджет субъекта<br>Российской Федерации, в т.ч.:                                     |        |                                                                                                           | 3 071,10                                               | 6 528,70                        | 6 528,70                            | 6 528,70                               | 3 844,30               | 58,88                                 |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                                   |        |                                                                                                           | 3 071,10                                               | 6 528,70                        | 6 528,70                            | 6 528,70                               | 3 844,30               | 58,88                                 |             |
| межбюджетные трансферты бюджета<br>субъекта Российской Федерации бюджетам<br>муниципальных образований |        |                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                      |        |                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| внебюджетные источники                                                                                 |        |                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                              | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | На конец 2026 года<br>(тыс. рублей) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       | янв                                              | фев    | март   | апр    | май      | июн      | июл      | авг      | сент     | окт      | нояб     |                                     |
| 1     | Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом |                                                  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |                                     |
| 1.1.  | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства                  |                                                  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                  | 340.20                                           | 340.20 | 716.20 | 716.20 | 1 123.20 | 1 123.20 | 2 015.80 | 2 015.80 | 2 015.80 | 2 015.80 | 2 015.80 | 2 015.80                            |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                          | 0.00                                             | 340.20 | 716.20 | 716.20 | 1 123.20 | 1 123.20 | 2 789.00 | 2 789.00 | 2 789.00 | 2 789.00 | 2 789.00 | 2 789.00                            |
| 1.2.  | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства                                                    |                                                  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                  | 0.00                                             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 1 055.30 | 1 055.30 | 1 055.30 | 1 055.30 | 1 055.30 | 1 055.30                            |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                          | 0.00                                             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 1 055.30 | 1 055.30 | 1 055.30 | 1 055.30 | 1 055.30 | 1 055.30                            |