

Руководитель
регионального проекта —
Коршунов Денис Евгеньевич

ОДОБРЕН

(подпись)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(79) Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.	2 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	2 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	3242,10 тыс. руб., 25,57%
			Отсутствие отклонений

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации							
1.1		(16) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей., код направления расходов:57520	12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	3 242,10	25,57	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	3 242,10	25,57	Отклонение кассового исполнения связано с экономией денежных средств в ходе закупочных процедур. С Минздравом России заключено дополнительное соглашение от 29.06.2026 № 056-09-2026-313/2 на уменьшение финансирования с учетом экономии. Изменения в паспорт регионального проекта

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									будут внесены после внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	3 242,10	25,57	Отклонение кассового исполнения связано с экономией денежных средств в ходе закупочных процедур. С Минздравом России заключено дополнительное соглашение от 29.06.2026 № 056-09-2026-313/2 на уменьшение финансирования с учетом экономии. Изменения в паспорт регионального проекта будут внесены после внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	3 242,10	25,57	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	3 242,10	25,57	
бюджет субъекта Российской Федерации			12 677,40	12 677,40	12 677,40	0,00	3 242,10	25,57	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 677.40	12 677.40	12 677.40	12 677.40	12 677.40	12 677.40	12 677.40
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 242.10	3 242.10	3 242.10	3 242.10	3 242.10	3 242.10