

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Борьба с сахарным диабетом (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Борьба с сахарным диабетом (Ненецкий автономный округ)                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Борьба с сахарным диабетом (Ненецкий автономный округ)                                                                                              | Срок реализации проекта                                                                                                       | 01.01.2025                                                                                                     | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом |                                                                                                                               |                                                                                                                |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Недочукова Е.С.                                                                                                                                     | Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа |                                                                                                                |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Коршунов Д.Е.                                                                                                                                       | Заместитель руководителя Департамента                                                                                         |                                                                                                                |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Бибенина Е.Н.                                                                                                                                       | Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и реализации региональных программ                               |                                                                                                                |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                   | Государственная программа                                                                                                     | Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                                                                                              | Признак реализации в МО |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                                                                          |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                                                                       | 14                      |
| 1     | ОЗР: Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом                                     |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                          |                         |
| 1.1.  | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению | НП, Указ 309       | Процент                     | 0,0000           | 2023 | -           | 18,1000 | 31,5000 | 44,9000 | 58,3000 | 71,7000 | 85,1000 | Недочукова Е.С. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | Нет                     |
| 1.2.  | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год                                                                                  | ФП, Указ 309       | Процент                     | 6,2000           | 2023 | -           | 16,3000 | 19,7000 | 23,1000 | 26,4000 | 29,7000 | 33,1000 | Недочукова Е.С. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа АДМИНИСТРАЦИЯ                              | Нет                     |

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                                                                    | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный<br>за достижение                                                                                                                                                                                                             | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                       |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                     | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                 |
|          |                                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                  |      |             |         |         |         |         |         |         | ИЯ<br>НЕНЕЦКОГО<br>АВТОНОМНОГ<br>О ОКРУГА                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 1.3.     | Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся | ФП, Указ 309               | Процент                           | 0,0000           | 2023 | -           | 80,1000 | 81,1000 | 82,1000 | 83,1000 | 84,1000 | 85,1000 | Недочукова Е.С.<br>Заместитель<br>губернатора<br>Ненецкого<br>автономного<br>округа -<br>руководитель<br>Департамента<br>здравоохранения<br>Ненецкого<br>автономного<br>округа<br>АДМИНИСТРА<br>ЦИЯ<br>НЕНЕЦКОГО<br>АВТОНОМНОГ<br>О ОКРУГА | Нет                                |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | На конец 2026 года |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                |                             | янв.                         | фев.    | мар.    | апр.    | май     | июнь    | июль    | авг.    | сен.    | окт.    | ноя.    |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                           | 4                            | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15                 |
| 1     | Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом                                          |                             |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                    |
| 1.1.  | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению | Процент                     | 2,6000                       | 5,3000  | 7,9000  | 10,5000 | 13,1000 | 15,8000 | 18,4000 | 21,0000 | 23,6000 | 26,3000 | 28,9000 | 31,5000            |
| 1.2.  | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год                                                                                  | Процент                     | 1,6000                       | 3,3000  | 4,9000  | 6,6000  | 8,2000  | 9,9000  | 11,5000 | 13,1000 | 14,8000 | 16,4000 | 18,1000 | 19,7000            |
| 1.3.  | Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся                                          | Процент                     | 80,1000                      | 80,2000 | 80,2000 | 80,3000 | 80,4000 | 80,5000 | 80,6000 | 80,7000 | 80,9000 | 80,9000 | 81,0000 | 81,1000            |

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                  | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Тип<br>мероприятия<br>(результата)  | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                     |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                                  | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом                                        |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                     |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | -                      | Тысяча человек                           | 0,2440           | 2024 | -           | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | Оказание услуг (выполнение работ)   | Нет                           |
| Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                     |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы                                                                                                                                                       | -                      | Единица                                  | 1,0000           | 2024 | -           | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Обеспечение реализации федерального | Нет                           |

[illegible]

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                          | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |             |             |      |      |             |             | Тип<br>мероприятия<br>(результата)              | Признак<br>реализации<br>в МО |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029        | 2030        |                                                 |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                    | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8           | 9           | 10   | 11   | 12          | 13          | 14                                              | 15                            |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | -                      | Человек                                  | 0,0000           | 2023 | -           | 41,000<br>0 | 43,000<br>0 | -    | -    | 49,000<br>0 | 51,000<br>0 | Приобрете<br>ние<br>товаров,<br>работ,<br>услуг | Нет                           |
| В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.                    |                                                                                                                                                                      |                        |                                          |                  |      |             |             |             |      |      |             |             |                                                 |                               |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства                                   | -                      | Человек                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 30,000<br>0 | 17,000<br>0 | -    | -    | 30,000<br>0 | 30,000<br>0 | Приобрете<br>ние<br>товаров,<br>работ,<br>услуг | Нет                           |
| В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |                                                                                                                                                                      |                        |                                          |                  |      |             |             |             |      |      |             |             |                                                 |                               |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |          |          |      |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                       | 2024                                                            | 2025     | 2026     | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                               | 4        | 5        | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                  |
| 1        | Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом |                                                                 |          |          |      |      |      |      |                     |
| 1.1      | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства                  | 0,00                                                            | 6 357,40 | 5 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 691,40           |
| 1.1.1.   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                         | 0,00                                                            | 6 357,40 | 5 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 691,40           |
| 1.1.1.1. | бюджет субъекта, из них                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 6 357,40 | 5 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 691,40           |
| 1.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                               | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
| 1.1.3.   | внебюджетные источники, из них                                                                                                                                                        | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
| 1.2      | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства                                                    | 0,00                                                            | 3 185,00 | 1 194,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379,70            |
| 1.2.1.   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                         | 0,00                                                            | 3 185,00 | 1 194,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379,70            |
| 1.2.1.1. | бюджет субъекта, из них                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 3 185,00 | 1 194,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379,70            |

[illegible]

**6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                          | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                | янв.                                             | фев.   | мар.   | апр.   | май      | июнь     | июль     | авг.     | сен.     | окт.     | ноя.     |                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                | 4      | 5      | 6      | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14                                     |
| 1.     | Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом          |                                                  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |                                        |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"                                   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 1 055,30 | 1 055,30 | 1 055,30 | 1 055,30 | 1 194,70 | 1 194,70                               |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства" | 340,20                                           | 340,20 | 716,20 | 716,20 | 1 123,20 | 1 123,20 | 2 789,00 | 2 789,00 | 3 789,00 | 3 789,00 | 5 334,00 | 5 334,00                               |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                | 340,20                                           | 340,20 | 716,20 | 716,20 | 1 123,20 | 1 123,20 | 3 844,30 | 3 844,30 | 4 844,30 | 4 844,30 | 6 528,70 | 6 528,70                               |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с сахарным диабетом (Ненецкий  
автономный округ)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.    | Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.  | Мероприятие (результат)<br>"Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | рекомендациями.                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации проекта"                                                                                                                                                                                                | -                | 20.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02                                                                                  | Лудников П.А.                | Соглашение о реализации проекта                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год"             | -                | 20.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 11 месяцев текущего года" | -                | 20.12.2026    | 03                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими                                |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | рекомендациями                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации проекта"                                                                                                                                                                                               | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Соглашение о реализации                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года" | -                | 30.04.2025    | 06                                                                                  | 03                                                                                  | Лудников П.А.                | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года" | -                | 30.04.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года" | -                | 30.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года" | -                | 30.07.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями                            |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода                                                                                                             | -                | 30.10.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Лудников П.А.                | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как                                                                                                                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                              |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                            |
|         | диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"                                                                                                                                                |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года                                                                              |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года" | -                | 30.10.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год"            | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с                             |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | 2                                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | клиническими<br>рекомендациями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.12. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                            | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет об обеспечении<br>больных сахарным<br>диабетом прохождением<br>школ для пациентов с<br>сахарным диабетом, как<br>обязательного метода<br>диспансерного<br>наблюдения и лечения в<br>соответствии с<br>клиническими<br>рекомендациями                                                                                                         |
| 1.2.    | Мероприятие (результат) "В<br>субъектах Российской Федерации<br>разработаны, утверждены и<br>реализованы региональные<br>программы "Борьба с сахарным<br>диабетом"" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | В 89 субъектах<br>Российской Федерации<br>на основании требований<br>разработаны и<br>реализованы<br>региональные программы<br>"Борьба с сахарным<br>диабетом",<br>предусматривающие<br>реализацию комплекса<br>мер, направленных в том<br>числе на<br>совершенствование<br>профилактики, раннее<br>выявление и лечение<br>сахарного диабета и его |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                     |                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                 | последователи                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                               | 6                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                |                  |               |                                                                 |                                                    |                              | осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета. |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал | -                | 01.05.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Коршунов Д.Е.                | Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                  |
|        | 2026 года"                                                                                                                                   |                  |               | точками отсутствует                                                                 | точками отсутствует                                                                 |                              | диабетом"                                                                                                          |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Борьба с сахарным диабетом""                                                            | -                | 01.06.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Постановление об утверждении региональной программы                                                                |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""                                                       | -                | 01.07.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Постановление<br>Постановление                                                                                     |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2026 года" | -                | 01.08.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"                           |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2025 года" | -                | 01.11.2025    | 01                                                                                  | 05                                                                                  | Лудников П.А.                | Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2025 года |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба                                                 | -                | 01.11.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет о реализации мероприятий региональной программы                                                        |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                             |
| 1       | 2                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                           |
|         | с сахарным диабетом" за 1-3<br>кварталы 2026 года"                                                                                                                    |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              | "Борьба с сахарным<br>диабетом"                                                                                             |
| 1.2.7.  | Контрольная точка"Заключено<br>соглашение о реализации на<br>территории субъекта Российской<br>Федерации регионального<br>проекта"                                    | -                | 20.03.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 02                                                                                                 | Лудников П.А.                | Соглашение о<br>реализации на<br>территории субъекта<br>Российской Федерации<br>регионального проекта                       |
| 1.2.8.  | Контрольная точка"Профильным<br>национальным медицинским<br>исследовательским центром<br>согласован проект региональной<br>программы "Борьба с сахарным<br>диабетом"" | -                | 25.05.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Лудников П.А.                | Входящее письмо<br>профильного НМИЦ о<br>согласовании проекта<br>региональной программы<br>"Борьба с сахарным<br>диабетом"  |
| 1.2.9.  | Контрольная точка"Предоставлен<br>отчет о реализации мероприятий<br>региональной программы "Борьба<br>с сахарным диабетом" за 1-4<br>кварталы 2025 года"              | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет о реализации<br>мероприятий<br>региональной программы<br>"Борьба с сахарным<br>диабетом" за 1-4<br>кварталы 2025 года |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Предоставлен<br>отчет о реализации мероприятий<br>региональной программы "Борьба<br>с сахарным диабетом" за 2025 год"                               | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет о<br>реализации мероприятий<br>региональной программы<br>"Борьба с сахарным<br>диабетом"                              |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Заключено<br>соглашение о реализации<br>регионального проекта"                                                                                      | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями                                                            | Коршунов Д.Е.                | Соглашение<br>Соглашение<br>о реализации                                                                                    |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                      |                  |            | контрольными точками отсутствует                                                    | контрольными точками отсутствует                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.12. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом""                                                              | -                | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.             | Отчет о реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.    | Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом" | 01.01.2025       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.             | В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              | <p>построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом.</p> <p>Осуществляется</p> |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                    |                  |               |                                                                                     |               |                              | организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета. |
| 1.3.1. | Контрольная точка "Утвержден нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации, отражающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы" | -                | 01.09.2025    | 04                                                                                  | 05            | Лудников П.А.                | Распоряжение о маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2. | Контрольная точка "Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом"                                                                                          | -                | 20.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 01            | Лудников П.А.                | Отчет о школе для пациентов с сахарным диабетом                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.3. |                                                                                                                                                                    |                  | 20.04.2025    |                                                                                     |               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|        | Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации проекта"               | -                |               | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Соглашение о реализации проекта                      |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом"   | -                | 20.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет о школе для пациентов с сахарным диабетом      |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом"   | -                | 20.10.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет о школе для пациентов с сахарным диабетом      |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом"   | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет                                          |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта" | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Коршунов Д.Е.                | Соглашение Соглашение о реализации                   |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                          |                  |               | точками отсутствует                                                                 | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                      |
| 1.3.8.  | Контрольная точка"Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом" | -                | 30.05.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет                                          |
| 1.3.9.  | Контрольная точка"Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом" | -                | 30.07.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет                                          |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом" | -                | 30.09.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет                                          |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом" | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет о школе для пациентов с сахарным диабетом      |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Функционирует школа для пациентов с сахарным диабетом" | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет                                          |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4.   | Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы"                                                                                                      | -                | 01.07.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Прочий тип документа<br>Контракт                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                                                                                                                                 | -                | 20.04.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Лудников П.А.                | Отчет о выполнении соглашения                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                    |
|        |                                                                                          |                  |               | точками отсутствует                                                                 | точками отсутствует                                                                 |                           |                                                                                      |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                            | -                | 20.04.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.             | Отчет Отчет о выполнении соглашения                                                  |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                            | -                | 20.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.             | Отчет о выполнении соглашения                                                        |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                            | -                | 20.07.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.             | Отчет Отчет о выполнении соглашения                                                  |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Заключен контракт на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы" | -                | 20.08.2025    | 06                                                                                  | 07                                                                                  | Лудников П.А.             | Прочий тип документа<br>Контракт на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы |
| 1.4.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                            | -                | 20.10.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.             | Отчет о выполнении соглашения                                                        |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.4.8.  | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"      | -                | 20.10.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет о выполнении соглашения                  |
| 1.4.9.  | Контрольная точка"Мониторинг исполнения результата"                | -                | 20.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет мониторинг исполнения результата               |
| 1.4.10. | Контрольная точка"Заключено соглашение на предоставление субсидии" | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии      |
| 1.4.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"      | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет о выполнении соглашения                  |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии"  | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Лудников П.А.                | Соглашение о предоставлении субсидии                 |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                              |                  |            | точками отсутствует                                                                 | точками отсутствует                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.5.   | Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства" | 01.01.2025       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.             | В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. |
| 1.5.1. | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы"                                                                    | -                | 01.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.             | Прочий тип документа<br>Контракт                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.5.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                                                                                               | -                | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 06                                                                                  | Лудников П.А.             | Отчет о выполнении соглашения                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                    |
| 1.5.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                            | -                | 20.04.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет о выполнении соглашения                                                  |
| 1.5.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                            | -                | 20.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет о выполнении соглашения                                                        |
| 1.5.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                            | -                | 20.07.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет о выполнении соглашения                                                  |
| 1.5.6. | Контрольная точка"Заключен контракт на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы" | -                | 20.08.2025    | 06                                                                                  | 07                                                                                  | Лудников П.А.                | Прочий тип документа<br>Контракт на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы |
| 1.5.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                            | -                | 20.10.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет о выполнении соглашения                                                        |
|        |                                                                                          |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|         |                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                             |
| 1       | 2                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                           |
| 1.5.8.  | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                 | -                | 20.10.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет о выполнении соглашения                         |
| 1.5.9.  | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении федеральной субсидии" | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Соглашение Соглашение о предоставлении федеральной субсидии |
| 1.5.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                 | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Коршунов Д.Е.                | Отчет Отчет о выполнении соглашения                         |
| 1.5.11. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии"             | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 08                                                                                  | Лудников П.А.                | Соглашение о предоставлении субсидии                        |
| 1.5.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"                 | -                | 31.12.2025    | 03                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лудников П.А.                | Отчет о выполнении соглашения                               |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                      |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Борьба с сахарным диабетом (Ненецкий автономный округ)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                        | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                              | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                              | "Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом                                                                                   | 35,000                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,000                                                                                                                                                                                                                         | 20,000                                                                                                                                                                                | 60,000                   |
| 2     | Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,000                                                                                                                                                                                                                         | 35,000                                                                                                                                                                                | 45,000                   |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                      | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                          |
|       |                                                                                                                                                                      | "Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 3     | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,000                                                                                                                                                                                                                        | 10,000                                                                                                                                                                                | 70,000                   |
| 4     | В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"                                           | 35,000                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000                                                                                                                                                                                                                        | 20,000                                                                                                                                                                                | 65,000                   |
| 5     | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства                                   | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,000                                                                                                                                                                                                                        | 5,000                                                                                                                                                                                 | 30,000                   |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %                                                                                                            | 90,000                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,000                                                                                                                                                                                                                        | 90,000                                                                                                                                                                                | 270,000                  |