

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(80) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 15, из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	4087,10 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП, Указ 309	Процент	17,1	16,2	12,3	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	16,1	<p>Отклонение отсутствует</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей за апрель" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>2. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>3. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>4. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>5. "Отчет о достижении показателей за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>6. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>7. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл.</p>

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										8. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл .
										9. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл .
1.2.		Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий, возрастающих	НП, Указ 309	Процент	0	5,9		Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	6,1	Распространение данных по показателю ограничено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.06.2025 № 1607-р
1.3.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	8,2	8,2	13,3	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	8,2	Существует риск: Риск недостижения показателя, Причина риска: Для достижения показателя число умерших пациентов не должно было превышать 1 человека из 15, т.е. на показатель оказывает влияние "закон малых цифр", при этом показатель ТЛТ выше плановых значений, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам - проведение тромболитической терапии, срок исполнения 31.12.2026, Недочукова Елена Сергеевна - Заместитель



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										<p>губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа - АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>2. "Отчет о достижении показателей за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>3. "Отчет об исполнении показателей за апрель" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>4. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>5. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл.</p> <p>6. "Отчет об исполнении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>7. "Отчет об исполнении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>8. "Отчет об исполнении показателей" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>9. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p>

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.4.		Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	99,8	99,8	99,9	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	99,8	<p>Отклонения отсутствуют</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>2. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>3. "Отчет о достижении результата" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>4. "Отчет о достижении показателей за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>5. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл.</p> <p>6. "Отчет о достижении показателя за апрель" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>7. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>8. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>9. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.5.		Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией), возражающийся	ФП, Указ 309	Процент	38,1	41,5	50	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	42	<p>Отклонения отсутствуют</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>2. "Отчет о достижении показателей за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>3. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>4. "Отчет о достижении показателей за апрель" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>5. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>6. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>7. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл.</p> <p>8. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p>

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										9. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл .
1.6.		Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара, возражающийся	ФП, Указ 309	Процент	0	0	0	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	0	<p>Отклонения отсутствуют</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>2. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>3. "Отчет о достижении показателя" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>4. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>5. "Отчет о достижении показателей за май" Отчет от 03.06.2026г. №, приложен файл.</p> <p>6. "Отчет о достижении показателей за апрель" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>7. "Отчет о достижении показателей за июль" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>8. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										9. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			0,0000	20,0000	16,7000	22,2000	20,0000	18,2000	15,4000	13,3000	13,3000	8,2000	8,2000	8,2000
1.6	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)														
	План	ФП	Процент	40,1000	40,2000	40,3000	40,4000	40,6000	40,8000	41,0000	41,3000	41,5000	41,7000	41,8000	42,0000
	Факт/прогноз			40,0000	50,0000	44,4000	33,3000	35,7000	45,0000	52,2000	46,2000	50,0000	41,7000	41,8000	42,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
1.1	<div></div>	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Распоряжение О внесении изменений в региональную программу "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе" от 24.06.2026г. №239-рг, приложен файл .	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в региональную программу "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе"" Распоряжение от 24.06.2026г. №239-рг, приложен файл .
1.1.К.1	<div></div>	Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2								01.08.2026	29.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС	реализаций мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		кварталы 2026 года												заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года	сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл .
1.1.K.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года								01.11.2026	01.11.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС		В работе. Отклонения отсутствуют
1.1.K.3		Заключено соглашение о реализации регионального проекта								31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют
1.2		В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя	государственная интегрированная информационная система	Распоряжение О маршрутизации пациентов с сердечно-	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026										Департамента	управления общественными финансами "Электронный бюджет"	сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе	маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе" Распоряжение от 17.04.2026г. №173, приложен файл .
1.2.K.1		Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта								15.07.2026	08.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	отсутствует	Отчет Отчет	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет от г. №, приложен файл .
1.2.K.2		Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта								15.10.2026	15.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют
1.2.K.3		Обеспечен мониторинг реализации								15.11.2026	15.11.2026	Коршунов Денис	отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		регионального проекта										Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента			
1.2.К.4		Заключено соглашение о реализации регионального проекта								31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют
1.3		На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением Значение: 63,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	40	63	116	116			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет за август 2026	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 116 из 63. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл .
														Отчет по кт ИБС	2. "Отчет по кт ИБС" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет за июль 2026	3. "Отчет за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл .
														Отчет за сентябрь	4. "Отчет за сентябрь" Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.К.1		Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики								15.08.2026	07.08.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС	Отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики с портала



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики с портала автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики за январь - июль 2026 года	автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики за январь - июль 2026 года" Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.К.2		Предоставлен отчет об организации								15.10.2026	15.10.2026	Коршунов Денис	АСММС		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики										Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента			
1.3.К.3		Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы								15.12.2026	15.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		кровообращения на основе своевременной и современной диагностики													
1.3.К.4		Заключено соглашение о реализации регионального проекта								31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют
1.4		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Значение: 451,0000 Дата: 31.12.2026	Человек	540	451	473	473			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет за август 2026	В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 473 из 451. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл .
1.4.К.1		Предоставлен отчет о								30.07.2026	27.07.2026	Коршунов	ГИИС	Отчет за сентябрь 2026	Выполнено. Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		достижении результата использования субсидии										Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Электронный бюджет	достижении результата	отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет от г. №, приложен файл.
1.4.K.2		Предоставлен отчет о достижении результата использования субсидии								30.09.2026	08.09.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о достижении результата	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет от г. №, приложен файл.
1.4.K.3		Предоставлен отчет о достижении результата использования субсидии								30.12.2026	30.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют
1.4.K.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета								31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамента			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий							
1.1		(04) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, код направления расходов:55860	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10
	Факт/прогноз	0,00	2 711,06	2 711,06	2 711,06	2 711,06	3 890,51	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10	4 087,10