

Руководитель
регионального проекта —
Коршунов Денис Евгеньевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1CA9D360838B9C45BC868D401543D537

Владелец: Коршунов Денис Евгеньевич

Действителен: с 26.01.2026 по 21.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(77) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 8, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет								
1.1.		Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, возрастающий	НП, Указ 309	Процент	68,4	70,3			70,6	Распространение данных по показателю ограничено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.06.2025 № 1607-р
1.2.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	51	53,3	34,9		53,6	Существует риск: Недостижение показателя, Причина риска: Низкое выявление по локализациям на 1 стадии: губа, прямая кишка, молочная железа (преимущественно на 2 стадии) , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Разработан и реализуется комплекс мер. Увеличение охвата населения, кто не был 2 и более лет Диспансеризацией. Обучение хирургов, стоматологов, терапевтов, фельдшеров по онконастороженности (особенно полость рта, пальцевой осмотр прямой кишки хирургом). Доступность колоноскопий., срок исполнения 31.12.2026, Недочукова Елена Сергеевна - Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										<p>руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа - АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. риск недостижения</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>2. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>3. "Отчет за май 2026 г" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>4. "Отчет за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>5. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p>
1.3.		Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, возрастающий	ФП, Указ 309	Процент	0	53,9	47,3		73	<p>Существует риск: Риск недостижения показателя, Причина риска: Выезд населения на летний оздоровительный отдых, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Активизация работы по приглашению пациентов , завершивших лечение на диспансерное наблюдение, срок исполнения 31.12.2026, Недочукова Елена Сергеевна - Заместитель</p>

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										<p>губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа - АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Некритичное недостижение планового значения показателя за август 2026 года Подтверждающие документы: 1. "отчет за май 2026 г" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>2. "Отчет за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>3. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>4. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>5. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p>
1.4.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	ФП, Указ 309	Процент	22,3	20,5	24,5		20,3	<p>Существует риск: Риск недостижения показателя, Причина риска: Высокая доля пациентов, выявленных на 4 стадии. Низкий охват населения диспансеризацией 2 и более лет., Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2026г. Принятые меры: 1. Разработан и</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										<p>реализуется комплекс мер, срок исполнения 31.12.2026, Недочукова Елена Сергеевна - Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа - АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. Некритичное отклонение Подтверждающие документы: 1. "Отчет за июнь" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>2. "отчет за май 2026 г" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>3. "Отчет за июль 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>4. "Отчет за август 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p> <p>5. "Отчет за сентябрь 2026" Отчет от г. №, приложен файл.</p>



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение														
	План	ФП	Процент	4,4000	10,0000	16,5000	23,0000	28,3000	34,4000	41,2000	47,4000	53,9000	60,3000	66,2000	73,0000
	Факт/прогноз			5,9000	11,6000	12,3000	29,7000	35,4000	40,1000	42,8000	44,4000	47,3000	0,0000	0,0000	73,0000
1.2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)														
	План	ФП	Процент	21,1000	21,1000	21,0000	20,9000	20,8000	20,8000	20,7000	20,6000	20,5000	20,5000	20,4000	20,3000
	Факт/прогноз			20,0000	23,7000	22,6000	20,9000	22,4000	22,4000	23,4000	25,0000	24,5000	0,0000	0,0000	20,3000
1.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций														
	План	ФП	Процент	52,4000	52,5000	52,6000	52,7000	52,8000	53,0000	53,1000	53,2000	53,3000	53,4000	53,5000	53,6000
	Факт/прогноз			52,0000	42,9000	40,0000	37,0000	35,4000	31,3000	31,7000	32,6000	34,9000	0,0000	0,0000	53,6000
1.4	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования														
	План	ФП	Процент	69,6000	69,7000	69,8000	69,9000	70,0000	70,1000	70,1000	70,2000	70,3000	70,4000	70,5000	70,6000
	Факт/прогноз			56,3000	56,1000	60,1000	57,0000	52,8000	56,6000	56,5000	59,0000		0,0000	0,0000	70,6000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	1	1	1	1			31.12.2026	01.11.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Распоряжение О внесении изменений в РП "Борьба с онкологическими заболеваниями в НАО" Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от 24.06.2026г. №237-рг, приложен файл .	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в РП "Борьба с онкологическими заболеваниями в НАО""
1.1.К.1		Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1- 2 кварталы 2026 года								31.07.2026	27.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС	Отчет о деятельности и ЦАОП за 2 квартал 2026	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности ЦАОП за 2 квартал 2026" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.2		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года								01.08.2026	01.08.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о реализации региональной программы за 1-2 кварталы 2026	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации региональной программы за 1-2 кварталы 2026" Отчет от г. №, приложен файл .
1.1.K.3		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года								01.11.2026	01.11.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют
1.1.K.4		Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 квартал 2026 года								31.10.2026	31.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС		В работе. Отклонения отсутствуют
1.2		В субъектах Российской Федерации организована	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич -	Государственная	Распоряжение Об утверждении	В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026										Заместитель руководителя Департамента	интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	порядка маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории Ненецкого автономного округа	информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении порядка маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории Ненецкого автономного округа" Распоряжение от 16.10.2025г. №3246, приложен файл .
1.2.К.1		Обеспечен мониторинг реализации проекта								15.07.2026	08.07.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	АСММС	Отчет Отчет	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет от г. №, приложен файл .
1.2.К.2		Обеспечен мониторинг реализации проекта								15.10.2026	15.10.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя	АСММС		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамента			
1.2.К.3		Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют
1.2.К.4		Заключено соглашение о реализации проекта								31.12.2026	31.12.2026	Коршунов Денис Евгеньевич - Заместитель руководителя Департамента	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения